

**OPERE DI ADEGUAMENTI E RINNOVO FUNZIONALE IMPIANTI ELETTRICI VILLA SIMONETTA - VIA STILICONE N° 36- MILANO** **EMISSIONE 29/04/2013**

VOCE		CRONOPROGRAMMA																																																							
		SETTIMANA 1							SETTIMANA 2							SETTIMANA 3							SETTIMANA 4							SETTIMANA 5							SETTIMANA 6							SETTIMANA 7													
DESCRIZIONE VOCE		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
1	SMANTELLAMENTO IMPIANTI ESISTENTI E MESSA IN SICUREZZA																																																								
2	OPERE EDILI ACCESSORIE AGLI IMPIANTI ELETTRICI																																																								
3	OPERE DI TRATTAMENTO ARIA ACCESSORIE AGLI IMPIANTI ELETTRICI																																																								
4	COMANDI DI EMERGENZA																																																								
5	IMPIANTO DI TERRA																																																								
6	IGA2A																																																								
7	QUADRO GENERALE QG																																																								
8	CONDUTTURE PRINCIPALI E DEL PIANO TERRA																																																								
9	QUADRO PRIMO PIANO QP1																																																								
10	CONDUTTURE PRIMO PIANO																																																								
11	QUADRO SECONDO PIANO QP2																																																								
12	CONDUTTURE SECONDO PIANO																																																								
13	QUADRO UPS ALLARME SGANCI / CONDUTTURE / COMPONENTI																																																								
14	INTERVENTI SU IMPIANTI PIANO TERRA																																																								
15	INTERVENTI SU IMPIANTI PIANO PRIMO																																																								
16	INTERVENTI SU IMPIANTI PIANO SECONDO																																																								
17	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CON SISTEMA DI CONTROLLO																																																								
18	CONTROLLO ACCENSIONI SISTEMA CONTATTO																																																								
19	OPERE ACCESSORIE FINITURE E COMPLETAMENTI																																																								
20	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE COME COSTRUITO																																																								
21	OPERAZIONI DI COLLAUDO E ACCETTAZIONE DELLE OPERE																																																								
22	EMISSIONE DICHIARAZIONE CONFORMITA' / MESSA IN SERVIZIO																																																								